


**ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
PEMBANGUNAN GRAND BALLROOM ROYAL AMBARRUKMO**

Proposal Tugas Akhir

Oleh :

CHRISTIANI MAITREYA SANTOSO

NPM: 10 02 13485



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
JANUARI 2014**

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

**ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
PEMBANGUNAN GRAND BALLROOM ROYAL AMBARRUKMO**

Oleh :
CHRISTIANI MAITREYA SANTOSO
NPM. : 10 02 13485

Telah disetujui oleh Pembimbing

Yogyakarta, ...20/1/2014

Pembimbing



(Ir. A. Koesmargono, MCM., Ph.D.)

Disahkan oleh :
Ketua Program Studi Teknik Sipil



(J. Januar Sudjati, S.T., M.T.)

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

**ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
PEMBANGUNAN GRAND BALLROOM ROYAL AMBARRUKMO**






Oleh :

CHRISTIANI MAITREYA SANTOSO

NPM. : 10 02 13485

Telah diuji dan disetujui oleh:

| | Tanda tangan | Tanggal |
|---|--|-----------|
| Ketua : Ir. A. Koesmargono, MCM., Ph.D |  | 20/1/2014 |
| Anggota : Ferianto Raharjo, S.T., M.T |  | 24/1/14 |
| Anggota : Ir. Peter F. Kaming, M.Eng., Ph.D |  | 24/1/2014 |

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul :

ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMBANGUNAN GRAND BALLROOM ROYAL AMBARRUKMO

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2014

Yang membuat pernyataan,



(Christiani Maitreya Santoso)